

Утверждаю  
 Директор МБОУ «СОШ п. Майский»  
 Л.Н. Сторожакова  
 Пр. от 01.08.2023г. № 135-од



**Календарный план  
 реализации проекта по профессиональной ориентации обучающихся 6 - 11-х  
 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»  
 в МБОУ «СОШ п. Майский» 2023 – 2024 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные сроки	Ответственный
<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА</b>			
1	Проведение рабочих совещаний по реализации проекта "Билет в будущее" (далее - Проект)	В течении года	администрация
2	Информирование целевой аудитории о Проекте, в том числе проведение родительских собраний и размещение информации в социальных сетях	с 15.04.2023 по 02.10.2023	Классные руководители
3	Формирование списков педагогов-навигаторов и обучающихся (формирование учебных групп) для участия в Проекте в 2023 - 2024 уч. году	до 15.05.2023	администрация
4	Регистрация педагогов-навигаторов и участников проекта "Билет в будущее", предоставление доступа на платформу педагогам-навигаторам, загрузка согласий для всех категорий	до 09.09.2023	Классные руководители, Тоторкулова А.Р.

5	Проведение мастер-классов по профориентации	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
6	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
7	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
8	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
9	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
10	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
11	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
12	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
13	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
14	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
15	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
16	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
17	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
18	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
19	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
20	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
21	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
22	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
23	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
24	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
25	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
26	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
27	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
28	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
29	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители
30	Проведение мероприятий по профориентации обучающихся	с 15.09.2023 по 30.09.2023	Классные руководители

9	Оформление стендов, наглядных пособий, плакатов, методических материалов	Сентябрь	Классные руководители
10	Уточнение и дополнение количества участников проекта «Билет в будущее»	сентябрь	Педагог-навигатор
<b>ОСНОВНОЙ ЦИКЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА</b>			
1	Дополнительное информирование целевой аудитории о проекте "Билет в будущее", в том числе проведение родительских собраний и размещением информации о проекте в социальных сетях	до 16.10.2023	ОО, муниципалитеты
2	Проведение профориентационных уроков - вводного и тематического	с 01.09.2023 по 10.10.2023	ОО Классные руководители Педагог-навигатор
3	Проведение первой части профориентационной онлайн диагностики	с 05.09.2023 по 16.10.2023	ОО Классные руководители Педагог-навигатор
4	Проведение Мероприятий профессионального выбора (профессиональная проба и выставка "Лаборатория будущего") очно и онлайн режимах	с 16.09.2023 по 01.12.2023	Педагог-навигатор ОО, Партнеры
5	Проведение второй части профориентационной онлайн диагностики для обучающихся	до 10.12.2023	Педагог-навигатор Классные руководители ОО
6	Проведение Рефлексивных профориентационных уроков	до 15.02.2024	ОО Классные руководители
7	Размещение публикаций о ходе реализации Проекта, историй успеха его участников (не менее 10 публикаций)	в течение всего периода реализации Проекта	Педагог-навигатор
8	Курс внеурочной деятельности "Россия – мои горизонты".	Каждый четверг сентябрь май	Классные руководители 6-х – 11 классов
9	Оказание помощи в разработке, организации и проведении воспитательных мероприятий	Сентябрь май	Администрация школы
10	Педсовет «Воспитание как приоритет государственной политики» - роль профориентационной работы учителя в создании современной личности	29.01.2024	Заместитель директора, советник директора, педагог – психолог
11	Школьный профориентационный марафон (беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные	Апрель 2024	Ответственный по профориентации

	и деловые игры)		
12	Организация и проведение -классных часов по профориентации 1 – 11 классы	Сентябрь-май	Классные руководители, ответственный по профориентации
13	<b>Профориентационная деятельность с родителями</b> 1. Информирование родительского сообщества о возможности участия учащихся 6-11 классов о мероприятиях проекта. 2. Беседа об использовании интерактивного сервиса «Конструктор будущего» 3 Родительские собрания	Сентябрь - май	классные руководители, ответственный по профориентации
10	Сбор итоговых данных, формирование отчета о реализации Проекта	до 15.12.2023	Классные руководители, ответственный по профориентации педагог-навигатор